

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы  
администрации Железнодорожного района  
г.Гомеля

А.А.Петрукович

2018г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство  
Гомельской области"

О.В.Спиридонов

" 25 " 01 2018г.

## Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного  
унитарного предприятия "Железнодорожное" на 2018 год.

№п /п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		использо вано средств на 01.01.2018 г. руб.	План финансирования 2018 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторск ая задолженно сть на 01.01.2018г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Государственное предприятие "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"</b>												
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул.Кирова	3 688	3 688	декабрь 2017г.	июль 2018г.	412 328,24	387 563,75	110 000,00	277 563,75			277 563,75
2	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №6 по ул.Привокзальная	3 843	3 843	март 2018г.	сентябрь 2018г.	457 504,00			457 504,00			457 504,00
3	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №10 по ул.Кожара	7 027	7 027	сентябрь 2017г.	июнь 2018г.	304 703,00	287 611,29	245 755,36	41 855,93		41 855,93	
4	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №32 по ул.Кожара	3 921	3 921	июнь 2017г.	февраль 2018г.	307 194,00	261 917,54	261 917,54	0,00			
5	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №22 по ул.Тимофеенко	7 427	7 427	декабрь 2017г.	июнь 2018г.	581 865,00	509 846,29	200 468,39	309 377,90		309 377,90	
6	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №5 по ул.Красноармейская	2 139	2 139	апрель 2018г.	сентябрь 2018г.	323 090,00			323 090,00			323 090,00
7	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №24 по ул.Кожара	5 658	5 658	март 2018г.	октябрь 2018г.	275 456,00			275 456,00		275 456,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>33 703</b>						<b>1 684 847,58</b>	<b>0,00</b>	<b>626 689,83</b>	<b>1 058 157,75</b>

**Объекты без ввода площади в текущем году**

1	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №3 по ул.Беляева	2 536		сентябрь 2018г.	февраль 2019г.		300 000,00		165 000,00		165 000,00	
2	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №1 по ул.Красноармейская	3 157		сентябрь 2018г.	февраль 2019г.		300 000,00		100 000,00			100 000,00
3	Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей жилого дома №7 по ул.Беляева	3 594		сентябрь 2018г.	апрель 2019г.		300 000,00		130 098,95		130 098,95	
4	Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул.Малайчука	7 432		сентябрь 2018г.	май 2019г.		650 000,00		350 000,00		350 000,00	
5	Капитальный ремонт жилого дома №41 по ул.Малайчука	7 425		сентябрь 2018г.	июнь 2019г.		650 000,00		350 000,00		350 000,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>24 144</b>	<b>0</b>						<b>1 095 098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>995 098,95</b>	<b>100 000,00</b>

**Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов**

1	Капитальный ремонт кровли ж.д.№16 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка	2507		декабрь 2017г.	апрель 2018г.	98 872,00	83 143,00	40 000,00	43 143,00		43 143,00	
2	Капитальный ремонт кровли ж.д.№32 по ул.Кожара	0		октябрь 2017г.	февраль 2018г.	57 459,00	57 459,00	48 203,16	9 255,84			9 255,84
3	Восстановление несущих и ограждающих конструкций пристроенных лифтовых блоков жилого дома №59 по проспекту Ленина	0		июнь 2018г.	декабрь 2018г.		64 058,00	0,00	64 058,00			64 058,00
4	Капитальный ремонт наружных стен ж.д. №35 по ул.Малайчука	2575		декабрь 2017г.	апрель 2018г.	108 662,00	94 215,50	40 000,00	54 215,50		54 215,50	
5	Капитальный ремонт кровли, утепление наружных стен, ремонт балконов ж.д.№107 по ул.Советской. 2-я очередь			январь 2017г.	январь 2018г.	53 628,00	44 834,38	44 834,38				
6	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д. №11А по ул.Красноармейской	3931		ноябрь 2017г.	апрель 2018г.	41 556,00	41 556,00	33 814,89	7 741,11			7 741,11
7	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасада ж.д.№6 по ул.Привокзальная			апрель 2017г.	январь 2018г.	223 371,00	211 579,10	210 579,10	1 000,00			1 000,00
8	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасада с частичным утеплением стен ж.д.№10 по ул.Кожара	0		июль 2017г.	январь 2018г.	208 897,00	183 258,00	168 258,00	15 000,00			15 000,00
9	Капитальный ремонт кровли и ремонт фасадов ж.д.№5 по ул.Красноармейская	0		август 2017г.	май 2018г.	158 481,00	132 518,95	88 816,23	43 702,72		43 702,72	
10	Капитальный ремонт наружных стен ж.д.№18 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка			июнь 2018г.	август 2018г.		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
11	Капитальный ремонт кровли ж.д.№18 по ул.Михаила Ломоносова в м-не Костюковка			май 2018г.	август 2018г.		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
12	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д.№1 по ул.Октябрьская в м-не Костюковка			апрель 2018г.	июнь 2018г.		20 000,00		20 000,00			20 000,00
13	Капитальный ремонт торцевых стен ж.д.№3 по ул.Беляева в м-не Костюковка			июль 2018г.	сентябрь 2018г.		20 000,00		20 000,00			20 000,00
14	Капитальный ремонт кровли ж.д.№8 по ул.Олимпийская			июль 2018г.	сентябрь 2018г.		40 000,00		40 000,00			40 000,00

