

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Железнодорожного района
г.Гомеля

А.А.Петрукович

" 25 " 01 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство
Гомельской области"

О.В.Спиридонов

" 25 " 01 2018г.

Текущий график
замены (модернизации) лифтов коммунального жилищного ремонтно-
эксплуатационного унитарного предприятия "Железнодорожное" на 2018 год.

№п/п	Наименование объекта	Общее кол-во, ед.	Ввод в текущем году, ед.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		использовано средств на 01.01.2018г. руб.	План финансирования 2018 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2018 г.	в том числе	
											стоимость работ на 2018 г.	
									бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственное предприятие "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"												
1	Замена (модернизация) лифтов в жилом доме по ул.П.Бровки,23 п.1,2,3,4 в г.Гомеле	2	2	ноябрь 2017г.	июнь 2018г.	213 156,00	186 393,95	139 257,05	47 136,90		47 136,90	
2	Замена (модернизация) лифтов в жилом доме по ул.П.Бровки,43 п.1,2,3,4,5,6,7,8 в г.Гомеле	8	7	май 2018г.	февраль 2019г.	424 000,00			304 663,10		304 663,10	
ИТОГО		10	9						351 800,00	0,00	351 800,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

А.В.Гвоздев

Н.И.Калинина