

"УТВЕРЖДЕНО"

ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"

А.В. ГВОЗДЕВ

ГODOVOЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ»
НА 2018 ГОД

(ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт)

Адрес дома			Вид работ	Сроки выполнения работ
Название улицы	Номер дома	Номер подъезда		
ЖЭУ-7				
Советская	109а	3	ремонт подъезда	февраль
Советская	109а	2	ремонт подъезда	март
Советская	131	1	ремонт подъезда	март
Советская	131	2	ремонт подъезда	апрель
Проезжая	7	1	ремонт подъезда	май
Проезжая	9	1	ремонт подъезда	июнь
Проезжая	11	2	ремонт подъезда	июль
Крупская	108	1	ремонт подъезда	август
Советская	139	2	ремонт подъезда	сентябрь
Советская	141	3	ремонт подъезда	октябрь
Советская	121	1	ремонт подъезда	октябрь
Советская	139	1	ремонт подъезда	ноябрь
Советская	139	3	ремонт подъезда	декабрь
ЖЭУ-10				
Шевченко	11	1	ремонт подъезда	январь
Ветковская	1	6	ремонт подъезда	февраль
пр. Ленина	34	10	ремонт подъезда	март
пр. Ленина	34	8	ремонт подъезда	апрель
Шевченко	17	1	ремонт подъезда	июль
Красноармейская	5	1	ремонт подъезда	август
Привокзальная	6	1	ремонт подъезда	сентябрь
Красноармейская	5	2	ремонт подъезда	сентябрь
Привокзальная	6	2	ремонт подъезда	октябрь
Красноармейская	5	3	ремонт подъезда	октябрь
Привокзальная	6	3	ремонт подъезда	ноябрь
Красноармейская	5	4	ремонт подъезда	ноябрь
Привокзальная	6	4	ремонт подъезда	декабрь

ЖЭУ-16				
Телегина	15	1	ремонт подъезда	февраль
Старочерниговская	5	3	ремонт подъезда	март
Старочерниговская	5	4	ремонт подъезда	апрель
Старочерниговская	6	1	ремонт подъезда	май
Старочерниговская	6	2	ремонт подъезда	май
Старочерниговская	6	3	ремонт подъезда	июнь
Старочерниговская	6	4	ремонт подъезда	июнь
Старочерниговская	1	4	ремонт подъезда	июль
Новочерниговская	1	4	ремонт подъезда	август
Кирова	94	2	ремонт подъезда	сентябрь
Кирова	94	3	ремонт подъезда	октябрь
Старочерниговская	38	2	ремонт подъезда	ноябрь
Старочерниговская	8	1	ремонт подъезда	декабрь
ЖЭУ-13				
Юбилейная	2	2	ремонт подъезда	январь
50 лет БССР	21	2	ремонт подъезда	январь
Юбилейная	2	3	ремонт подъезда	февраль
50 лет БССР	13	3	ремонт подъезда	февраль
Юбилейная	2	4	ремонт подъезда	март
Юбилейная	2	6	ремонт подъезда	март
Кожара	10	1	ремонт подъезда	апрель
Юбилейная	2	7	ремонт подъезда	апрель
Кожара	10	4	ремонт подъезда	май
Малайчука	37	2	ремонт подъезда	июнь
Малайчука	5	4	ремонт подъезда	июнь
Кожара	10	6	ремонт подъезда	июль
Малайчука	5	6	ремонт подъезда	июль
Малайчука	37	3	ремонт подъезда	август
Кожара	10	7	ремонт подъезда	сентябрь
Малайчука	37	6	ремонт подъезда	сентябрь
Малайчука	5	1	ремонт подъезда	октябрь
Малайчука	5	2	ремонт подъезда	ноябрь
Юбилейная	3	7	ремонт подъезда	декабрь

ЖЭУ-17				
Огоренко	14		ремонт подъезда	январь
П.Бровки	43	1	ремонт подъезда	февраль
Огоренко	7	1	ремонт подъезда	март
Огоренко	13	1	ремонт подъезда	апрель
П.Бровки	17	2	ремонт подъезда	апрель
П.Бровки	23	4	ремонт подъезда	май
Свиридова	3	2	ремонт подъезда	май
Свиридова	3	4	ремонт подъезда	июнь
П.Бровки	25	3	ремонт подъезда	июль
Свиридова	22	3	ремонт подъезда	июль
П.Бровки	33	3	ремонт подъезда	август
П.Бровки	35	1	ремонт подъезда	сентябрь
П.Бровки	45	2	ремонт подъезда	октябрь
П.Бровки	45	5	ремонт подъезда	ноябрь
Огоренко	16	1	ремонт подъезда	декабрь
ЖЭУ "Костюковское"				
Первомайская	7	1	ремонт подъезда	январь
Первомайская	11	3	ремонт подъезда	февраль
Первомайская	8	4	ремонт подъезда	март
Гомельская	20	6	ремонт подъезда	март
У.Громовой	8	2	ремонт подъезда	апрель
У.Громовой	8	3	ремонт подъезда	май
У.Громовой	3	1	ремонт подъезда	июнь
У.Громовой	3	2	ремонт подъезда	июль
Первомайская	8	3	ремонт подъезда	август
Первомайская	8	1	ремонт подъезда	сентябрь
Первомайская	7	3	ремонт подъезда	октябрь
Первомайская	7	4	ремонт подъезда	ноябрь
Басенкова	2	3	ремонт подъезда	декабрь
ВСЕГО	шт	86		

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"

Точилкина 27 01 86

Д.С.КРЕСС

